



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

เรื่อง นิตตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก
แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้ตกลงจ้างทำงานโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็กแทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กับบริษัท เอส.พี.เอ็น.คอนสตรัคชั่นแอนด์ โปรดักส์ จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วงเงินในสัญญา ๑,๙๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบพัสดุในงานจ้างงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ งบดงาน ๑ งวด นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้รับหนังสือ บริษัท เอส.พี.เอ็น.คอนสตรัคชั่นแอนด์ โปรดักส์ จำกัด ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งมอบงาน เห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนัดดำเนินการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สะพานพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกลอย

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย