

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

โทร./โทรสาร.๐ ๗๕๕๘ ๑๙๖๓

www.kokkloy.go.th

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยอารีย์ หมู่ที่ ๖	๔๓,๕๐๐	๓๗,๘๕๓.๘๐	๙ พ.ย. ๖๕ - ๑๓ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๗	๗๑,๕๐๐	๖๒,๓๘๗.๑๑	๙ พ.ย. ๖๕ - ๑๓ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยหม้ออ้อย หมู่ที่ ๙	๔๑๗๐๐	๓๒,๙๙๕.๗๓	๙ พ.ย. ๖๕ - ๑๓ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยหลังมัสยิด หมู่ที่ ๗	๕๒,๓๐๐	๔๔,๗๔๗.๒๙	๙ พ.ย. ๖๕ - ๑๓ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๑๗๗,๙๘๓.๙๓.- บาท						

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยห่านบัว ๒ (โรจนม) หมู่ที่ ๕	๘๒๕,๐๐๐	๘๒๕,๐๐๐	๓ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายทาง พง.ถ ๒๒๐๓๒ (ราษฎร์โยธี - บ้านฝรั่ง) ชวงสามแยกบ้านร้านค้า - คลองนากลาง หมู่ที่ ๙	๑,๒๖๐,๐๐๐	๑,๐๗๐,๙๐๐	๑๔ ก.ค. ๖๖ - ๑๐ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านจาหลุย หมู่ที่ ๖	๒๙๐,๘๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๑๐ ก.ค. ๖๖ - ๒๓ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่เฉดหมู่ที่ ๘	๒๑๘,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๖ เม.ย. ๖๖ - ๔ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงวี หมู่ที่ ๕	๕๖๙,๓๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๓ ส.ค. ๖๖ - ๑ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตโส หมู่ที่ ๘	๓๙๔,๔๐๐	๓๗๗,๕๐๐	๖ เม.ย. ๖๖ - ๔ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอลือค หมู่ที่ ๑๑	๑,๓๘๖,๑๐๐	๑,๐๘๓,๗๐๐	๑๓ พ.ย. ๖๖ - ๑๐ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๘.	โครงการปรับปรุงผิวถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ ๔	๑,๔๗๘,๐๐๐	๑,๓๖๕,๐๐๐	๒๒ ม.ค. ๖๗ - ๒๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๙.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยขางมัสดิเขาปิหลาย หมู่ที่ ๑๔	๑๘๐,๐๐๐	๑๓๗,๗๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๖ - ๑๙ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๐.	โครงการปรับปรุงไหล่ทาง สายทาง พง.ถ.๒๒๐๐๒ บ้านวัดเขา - สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ ๑๐	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๗,๕๐๐	๗ มี.ค. ๖๖ - ๔ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๑.	โครงการปรับปรุงไหล่ทาง สายบ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ ๑๑	๖๕๐,๐๐๐	๕๖๗,๐๐๐	๗ มี.ค. ๖๖ - ๔ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๒.	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองสะพานพร้าว - นบใหญ่ หมู่ที่ ๑ - ๙	๗,๘๗๓,๐๐๐	-	-	ไม่สามารถดำเนินการได้ ภายใน ๑ ปีถัดไป เป็น อันพับไป	กองช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองสะพานพร้าว - นบใหญ่ หมู่ที่ ๑-๙	๓,๙๗๐,๐๐๐	-	-	ไม่สามารถดำเนินการได้ ภายใน ๑ ปีถัดไป เป็น อันพับไป	กองช่าง
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลัง ปาล์มอินน์ - ซอยบ้านโกเล่ง หมู่ที่ ๘	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๕๗๑,๐๐๐	๕ พ.ค. ๖๖ - ๒ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๕.	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหอนาป่า สตอโดยจัดซื้อติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๘๐ ต้น ระยะระหว่างเสา ๒๕-๓๐ เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๕๙๗,๖๐๐	๒๐ ก.พ. ๖๖ - ๒๐ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทาง หลวงท้องถิ่น พง.ถ.๒๒๐๒๕ สายหินขาว-นบปราบ (แยก ทล.๔-แยกสายบ้านโคกกกลอย-โตนนาเหนือ) หมู่ ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๑๓ บ้านวัดเขา-บ้านตะวันออก ตำบล โคกกกลอย กว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมผิวทางและปีกทางไม่น้อย กว่า ๖,๕๗๗.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	๕,๙๓๐,๐๐๐	๕,๐๒๕,๐๐๐	๒๙ พ.ค. ๖๖ - ๒๕ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย โรงขนมเงิน หมู่ที่ ๑๒	๒๒๕,๓๑๒.๒๘	๒๒๕,๐๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๖ - ๑๘ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าปูน ๓ หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๙.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยนาใต้ ๑/๕ หมู่ที่ ๖	๖๕๐,๐๐๐	๕๔๘,๐๐๐	๒๘ ก.พ. ๖๗ - ๒๗ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๐.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยราษฎร์โยธี ๖ หมู่ที่ ๙	๗๕๐,๐๐๐	๖๖๖,๕๐๐	๕ ก.พ. ๖๗ - ๔ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๑.	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย ชูราษฎร์ สายทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.๒๒๐๔๔ หมู่ที่ ๑๓	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๖ - ๒๕ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง อีซูซู - หานป่าสตอ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓	๗๕,๔๐๐	๗๕,๔๐๐	๘ ส.ค. ๖๖ - ๖ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๒๒,๐๓๙,๘๐๐.- บาท						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการฝึกอบรมอาชีพ - กิจกรรมฝึกอบรมการทำกระเป๋าผ้า - กิจกรรมฝึกอบรมการผูกผ้าและจับจีบผ้า - กิจกรรมฝึกอบรมการทำยาหม่องและยาตมสมุนไพร	๑๐๐,๐๐๐	๒๖,๘๘๘ ๓๒,๓๙๓ ๒๓,๓๗๖	๙ มี.ค. – ๑๐ มี.ค. ๖๖ ๒๘ มิ.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๖ ๒๗ ก.ค. – ๒๘ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒.	โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้านการท่องเที่ยวในตำบลแบบบูรณาการ	๕๐,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีผู้สนใจใน การเข้าร่วมโครงการ	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๘๒,๖๕๗.- บาท						

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	๓๐,๐๐๐	๒๐,๑๖๓	๑๘ ก.ค. – ๒๑ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๒๐,๑๖๓.- บาท						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คนหมู่บ้าน อบต. โคกกลอยลึก	๒๕๐,๐๐๐	๑๑๓,๒๗๑	๑๙ ก.พ. ๖๖ - ๙ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๒.	โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๗๑๔	๒๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๓.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๒๗ - ๒๙ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๔.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลตำบล โคกกลอย	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๔๐๕	๒๕- ๒๖ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๕.	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๗,๙๗๕	๑๖ - ๒๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๖๕๕,๓๖๕.- บาท						

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาตำบลโคกกกลอย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย. ๖๖ – ๘ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๒.	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและลานกีฬาตำบลโคกกกลอย (สนามกีฬาทุ่งโพธิ์)	๖๐๐,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างใหม่	กองการศึกษาฯ
๓.	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หวนป่าสตอ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๓๕๕,๒๔๐	๒ มี.ค. ๖๖ – ๑๖ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๔.	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมสนามกีฬาตำบลโคกกกลอย งบประมาณ ๔,๓๑๐,๐๐๐.-บาท	๔,๓๑๐,๐๐๐	๓,๙๗๐,๐๐๐	๘ ก.ย. ๖๕ – ๗ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๔,๕๒๕,๒๔๐.- บาท						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เทศกาลปีใหม่ - เทศกาลวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๕,๗๙๖ ๔,๗๑๑	๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๔ ม.ค. ๖๖ / ๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.โคกกลอย	๑๐๐,๐๐๐	-	เม.ย. ๖๖ - มิ.ย. ๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๑๐,๕๐๗.- บาท						

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการจัดงานรัฐพิธีของ อำเภอตะกั่วทุ่ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๔ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๓๐,๐๐๐.- บาท						

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการสร้างกระบวนกรมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๑๑๐	๑๙ ธ.ค. ๖๕ - ๑๒ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ
๒.	โครงการท้องถิ่นสวย ด้วยมือเรา - กิจกรรมตามโครงการท้องถิ่นสวย ด้วยมือเรา - กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก	๖๕,๐๐๐	๑๙,๕๐๐ ๑๐,๐๘๙.๗๕	๓ พ.ย. ๖๕ - ๑๙ ก.ย. ๖๕ ๒ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ
๓.	โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	๕๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
๔.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห่านป่าสตอ หมู่ที่ ๓	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๑๗๘,๖๙๙.๗๕- บาท						

๕.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๒๐,๓๘๖	๕ ม.ค. ๖๖ - ๑๕ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๒๐,๓๘๖.- บาท						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท)	๒๖๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่	กองสาธารณสุขฯ
๒.	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านนาใต้ หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๖ - ๑๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ(อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖)
๓.	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ (อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘)
๔.	โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน	๕๐,๐๐๐	๑๐,๑๕๖	๑๘ ก.ค. -๑๙ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ
๕.	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	๘๐,๐๐๐	๑๔,๙๓๐	๓ ก.ค. - ๑๔ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ
๖.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง	๒๐,๐๐๐	๒,๘๕๐	๒๘ ส.ค. - ๒๙ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๗.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการ สัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐	๓,๕๔๖	๒๑ เม.ย. ๖๖ – ๒๗ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ
๘.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี - กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๒๖,๙๗๐ ๑๗,๔๖๐	๒๔ พ.ค. ๖๖ / ๑๒ ต.ค. ๖๕ – ๒๒ ต.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๙.	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๒๓	๓ ก.ค. ๖๖ - ๗ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ
๑๐.	โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๗๐	๑๗ ก.ค. ๖๖ - ๗ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ
รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๑๖๕,๙๐๕.- บาท						

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๗.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย	๒๕,๐๐๐	๑๖,๐๙๔	๒๑ ก.ค ๖๖ - ๒๒ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๒๙๐,๗๐๐	๒๐๕,๐๗๖	๑๗ พ.ย. ๖๕ - ๔ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๓.	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔.	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบล โคกกลอย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๑๕๐	๑๑ ม.ค. ๖๖ – ๑๔ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๕.	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ของ อบต.โคกกลอย	๓,๕๑๖,๘๐๐	๒,๘๖๗,๐๒๙	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๖.	โครงการอุดหนุนจ้างครูผู้สอนให้กับสถานศึกษาใน เขตพื้นที่ ของ อบต.โคกกลอย	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๗.	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๓๓๘,๐๐๐	๑,๑๕๐,๑๔๒.๑๙	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๔,๗๕๘,๔๙๑.๑๙ .- บาท						

๗.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	๒๕,๐๐๐	๑๙,๑๖๖	๑๑ ต.ค. ๖๕ - ๑๒ ต.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๒.	โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทง ตำบลโคกกกลอย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๓๒๕	๘ พ.ย. ๖๕ - ๙ พ.ย. ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๓.	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๙๐,๐๐๐	๘๕,๘๘๔	๒๗ ก.ค. ๖๖ - ๒๘ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๔.	โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบล โคกกกลอย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๓๓	๒๖ ก.ย. - ๔ ต.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๕.	โครงการอุดหนุนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำมัสยิด	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๖ พ.ค. - ๑๒ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๖.	โครงการอุดหนุนวัดดอนโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๖ - ๑๘ เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๗.	โครงการอุดหนุนจัดงานเมาว์ลิตตำบลโคกกกลอย	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๖ ม.ค. ๖๖ - ๗ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
<p>รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๘๑๔,๓๐๘.- บาท</p>						

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การเมืองและการปกครอง

๘.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๑,๙๙๐	๓ ก.พ. - ๑๑ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๔๑๑,๙๙๐ .- บาท						

บัญชีครุภัณฑ์บริการสาธารณะ

ที่	ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	๖,๐๐๐	๕,๖๙๐	๒๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๒.	เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒ มี.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๑๗,๖๙๐.- บาท						

ปัญหา/อุปสรรค

การดำเนินโครงการบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานประจำปีและโครงการโครงสร้างพื้นฐานผู้รับจ้างไม่สามารถเข้า ดำเนินการได้ทำให้ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อ การดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

เร่งรัดผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานประจำปี