



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)



โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ ๑๕ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยได้ตรวจสอบและมีความเห็นเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยต่อไป สามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.kokkloy.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๒
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๓
๕. ประโยชน์การติดตามและประเมินผล	๓
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา	๔
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖
แบบที่ ๑ แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๗
แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	๑๐
ส่วนที่ ๔ สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๑
ส่วนที่ ๕ ประมวลภาพผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	๓๑
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๔
ภาคผนวก	
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ สรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่าง ๆ อาทิ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตนเอง “**แผนพัฒนาท้องถิ่น**” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นการประหยัดลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้เกิดความเด่นชัดในการดำเนินงาน ฉะนั้น จำเป็นต้องมีการกำหนดแผน สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ระบบประเมินผลจึงเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามที่บรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรงบประมาณเพียงใด เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้ยุติการดำเนินงาน นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ

มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัย เชื่อถือได้

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของงานดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕)

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๕.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๕.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์

“พัฒนาคุณภาพการดำรงชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ฟื้นคืนสังคมแห่งการเกื้อกูล บริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่สมดุล”

พันธกิจ

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
๒. ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๕. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๖. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๗. ส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. จัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
๒. มีระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงและเพียงพอ
๓. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม และความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๕. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับท้องถิ่นในการพัฒนาและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
๖. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
๗. ให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง
๘. ส่งเสริมการศึกษารวมทั้งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
๙. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
๑๐. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษ
๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนในหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๑๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้โดดเด่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ พังกั้นน้ำ ท่าเทียบเรือ
- ๑.๒ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค – บริโภค

๑.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสารสาธารณะ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

๒.๑ ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

๒.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

๓. ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนา

๓.๑ ส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา

๓.๒ ส่งเสริมการจัดสร้างสถานที่ออกกำลังกาย

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แนวทางการพัฒนา

๔.๑ การรักษาความปลอดภัย

๔.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตลอดจนสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

๕.๑ สร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

๖. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

๖.๑ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

๗.๑ ส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

๗.๒ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การเมืองและการปกครอง

แนวทางการพัฒนา

๘.๑ การจัดทำข้อมูลพื้นฐาน/แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนสนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการต่าง ๆ

๘.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

๘.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร

ประเด็น	มีการดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๕. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๖. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๗. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙		พ.ศ. ๒๕๗๐		รวมทั้ง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๔	๓๗,๙๙๓,๒๐๐	๗๙	๓๔,๖๘๓,๙๒๕	๓๐	๔๑,๘๗๕,๕๐๐	๒๙	๔๔,๖๘๖,๔๐๐	๑๘	๓๒,๒๐๗,๕๐๐	๒๐๐	๑๙๑,๔๔๖,๕๒๕
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๓	๓๕๐,๐๐๐	๖	๑,๐๒๐,๐๐๐	๔	๔๓๐,๐๐๐	๓	๔๕๐,๐๐๐	๔	๑,๒๖๕,๐๐๐	๒๐	๓,๕๑๕,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ	๑๒	๖,๐๔๐,๐๐๐	๑๐	๓,๗๘๐,๐๐๐	๙	๒,๘๘๐,๐๐๐	๙	๒,๙๓๐,๐๐๐	๑๐	๘,๐๓๐,๐๐๐	๕๐	๒๓,๖๖๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	๑๒	๔,๐๗๐,๐๐๐	๑๔	๕,๗๒๐,๐๐๐	๑๔	๔,๓๗๐,๐๐๐	๑๓	๔,๑๗๐,๐๐๐	๑๒	๓,๙๙๕,๐๐๐	๖๕	๒๒,๓๒๕,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๔,๐๓๕,๐๐๐	๑๒	๔,๕๓๑,๗๔๐	๑๐	๒,๐๓๕,๐๐๐	๑๐	๒,๐๓๕,๐๐๐	๑๔	๙,๐๓๕,๐๐๐	๕๗	๒๑,๖๗๑,๗๔๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๑๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑	๗๔๐,๐๐๐	๑๑	๗๔๐,๐๐๐	๑๑	๗๔๐,๐๐๐	๑๑	๗๔๐,๐๐๐	๕๖	๓,๙๖๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๖	๗,๗๗๔,๐๐๐	๑๙	๑๑,๑๒๔,๐๐๐	๑๖	๑๒,๔๔๔,๐๐๐	๑๗	๘,๒๓๔,๐๐๐	๑๔	๗,๗๗๔,๐๐๐	๘๒	๔๗,๓๕๐,๐๐๐
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การเมือง และการปกครอง	๗	๑,๖๗๕,๐๐๐	๘	๑,๖๘๕,๐๐๐	๘	๖,๖๗๕,๐๐๐	๙	๑,๘๘๕,๐๐๐	๘	๑,๖๙๐,๐๐๐	๔๐	๑๓,๖๑๐,๐๐๐
รวม	๑๑๗	๖๒,๙๓๗,๒๐๐	๑๕๙	๖๓,๒๘๔,๖๖๕	๑๐๒	๗๑,๔๔๙,๕๐๐	๑๐๑	๖๕,๑๓๐,๔๐๐	๙๑	๖๔,๗๓๖,๕๐๐	๕๗๐	๓๒๗,๕๓๘,๒๖๕

หมายเหตุ : จำนวนโครงการและงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔	๒๐.๐๐	๑๓	๖๕.๐๐	๓	๑๕.๐๐	-	-	-	-	๒๐	๑๐๐%
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑	๓๓.๓๓	-	-	๒	๖๖.๗๐	-	-	-	-	๓	๑๐๐%
๓. ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ	๑	๑๑.๑๐	๕	๕๕.๖๐	๓	๓๓.๓๐	-	-	-	-	๙	๑๐๐%
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	๒	๖๖.๗๐	-	-	๑	๓๓.๓๐	-	-	-	-	๓	๑๐๐%
๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๕๐.๐๐	๒	๕๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๔	๑๐๐%
๖. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๑	๑๐.๐๐	๑	๑๐.๐๐	๘	๘๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐	๑๐๐%
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๕	๓๕.๗๐	๕	๓๕.๗๐	๔	๒๘.๖๐	-	-	-	-	๑๔	๑๐๐%
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมือง และการปกครอง	๑	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐%
ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	๑	๕๐.๐๐	๑	๕๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๒	๑๐๐%
รวม	๑๘	๒๗.๓๐	๒๗	๔๐.๙๐	๒๑	๓๑.๘๐	-	-	-	-	๖๖	๑๐๐%

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง แบบที่ ๓ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑.ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
- ๒.รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๔	๒๐
๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๓	๓
๓. ด้านกีฬาและนันทนาการ	๑๒	๙
๔. ด้านสังคม	๑๒	๓
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๔
๖. ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๑๒	๑๐
๗. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๖	๑๔
๘. ด้านการบริหาร การเมืองและการปกครอง	๗	๑

ส่วนที่ ๔

สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกกลอย ฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการดำเนินงานภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) มีดังนี้

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยอารีย์ หมู่ที่ ๖	๔๓,๕๐๐	๓๗,๘๕๓.๘๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.พ. ๖๖ - มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๗	๗๑,๕๐๐	๖๒,๓๘๗.๑๑	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.พ. ๖๖ - มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยหม้ออ้อย หมู่ที่ ๙	๔๑๗๐๐	๓๒,๙๙๕.๗๓	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.พ. ๖๖ - มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยหลังมัสยิด หมู่ที่ ๗	๕๒,๓๐๐	๔๔,๗๔๗.๒๙	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.พ. ๖๖ - มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๑๗๗,๙๘๓.๙๓.- บาท							

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยทานบัว ๒ (โรจนม) หมู่ที่ ๕	๘๒๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	อยู่ระหว่างจัดทำ แบบสรุปรายการก่อสร้าง	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายทาง พง.ถ ๒๒๐๓๒ (ราษฎร์โยธี - บ้านฝรั่ง) ชวงสามแยกบ้าน ร้านค้า - คลองนากลาง หมู่ที่ ๙	๑,๒๖๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	อยู่ระหว่างจัดทำ แบบสรุปรายการก่อสร้าง	กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน จาหลุยหมู่ที่ ๖	๒๙๐,๘๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖ - ก.ค. ๖๖	อยู่ระหว่างจัดทำ แบบสรุปรายการก่อสร้าง	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน ผู้ใหญ่เฉดหมู่ที่ ๘	๒๑๘,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค.๖๖ - มี.ค. ๖๖	บริหารสัญญา	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน ลุงวี หมู่ที่ ๕	๕๖๙,๓๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	จัดทำแบบสรุปรายการ งานก่อสร้างแล้วเสร็จ	กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตโส หมู่ที่ ๘	๓๙๔,๔๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	มี.ค. ๖๖ - เม.ย.๖๖	บริหารสัญญา	กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน หมอลือค หมู่ที่ ๑๑	๑,๓๘๖,๑๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	จัดทำแบบสรุปรายการ งานก่อสร้างแล้วเสร็จ	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๘.	โครงการปรับปรุงผิวถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ ๔	๑,๔๗๘,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๖	อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง	กองช่าง
๙.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยขางมีสยิด เขาปีหลาย หมู่ที่ ๑๔	๑๘๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖ - ก.ค. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ติดปัญหาสภาพพื้นที่)	กองช่าง
๑๐.	โครงการปรับปรุงไหล่ทาง สายทาง พง.ถ.๒๒๐๐๒ บ้านวัดเขา - สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ ๑๐	๓๖๘,๐๐๐	-	จ่ายเงินสะสม (สมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕)	ต.ค ๖๕ - ธ.ค. ๖๕	บริหารสัญญา	กองช่าง
๑๑.	โครงการปรับปรุงไหล่ทาง สายบ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ ๑๑	๖๕๐,๐๐๐	-	จ่ายเงินสะสม (สมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕)	ต.ค ๖๕ - ธ.ค. ๖๕	บริหารสัญญา	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๒.	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองสะพานพร้าว- นบใหญ่ หมู่ที่ ๑-๙	๗,๘๗๓,๐๐๐	-	จ่ายเงินสะสม (สมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕)	เม.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างขอ อนุญาตปลูกสร้างสิ่ง ล่วงล้ำลำน้ำ (ติดปัญหาเอกสารที่ดิน ของประชาชน)	กองช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองสะพานพร้าว- นบใหญ่ หมู่ที่ ๑-๙	๓,๙๗๐,๐๐๐	-	จ่ายเงินสะสม สมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕)	เม.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างขอ อนุญาตปลูกสร้างสิ่ง ล่วงล้ำลำน้ำ	กองช่าง
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลัง ปาล์มอินน์ - ซอยบ้านโกเล่ง หมู่ที่ ๘	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (เงินเหลือจ่าย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และกันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	พ.ย. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	อยู่ระหว่างทำสัญญา	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๕.	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหอนาป่า สตอโดยจัดซื้อติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๘๐ ต้น ระยะระหว่างเสา ๒๕-๓๐ เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	๕,๖๐๐,๐๐๐	-	งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ต.ค.๖๕ - ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่าย)	กองช่าง
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทาง หลวงท้องถิ่น พง.ถ.๒๒๐๒๕ สายหินขาว-นบปราบ (แยก ทล.๔-แยกสายบ้านโคกกลอย-โตนนาเหนือ) หมู่ ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๑๓ บ้านวัดเขา-บ้านตะวันออก ตำบล โคกกลอย กว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมผิวทางและปีกทางไม่น้อย กว่า ๖,๕๗๗.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	๕,๙๓๐,๐๐๐	-	งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	ประกาศผลผู้ชนะ	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา .- บาท							

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการฝึกอบรมอาชีพ - กิจกรรมฝึกอบรมการทำกระเป๋าผ้า - กิจกรรมฝึกอบรมการผูกผ้าและจับจีบผ้า - กิจกรรมฝึกอบรมการทำยาหม่องและยาตมสมุนไพร	๑๐๐,๐๐๐	๒๖,๘๘๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๖ มี.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๖ พ.ค. ๖๖ – ก.ค.๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ รอดำเนินการ รอดำเนินการ	สำนักปลัด
๒.	โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้าน การท่องเที่ยวในตำบลแบบบูรณาการ	๕๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	รอดำเนินการ	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๒๖,๘๘๘.- บาท							

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว	๓๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย ๖๖ – ส.ค. ๖๖	รอดำเนินการ	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา .- บาท							

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คนหมู่บ้าน อบต. โคกกกลอยลึก	๒๕๐,๐๐๐	๑๑๓,๒๗๑	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.พ. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๒.	โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกกลอยคัพ	๑๕๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๓.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกกลอย	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๔.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลตำบล โคกกกลอย	๑๕๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ส.ค. ๖๖	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๕.	โครงการส่งเสริมการแข่งขัน กีฬาประเภทต่าง ๆ	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๖,๖๙๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๓๓๗,๙๖๖ .- บาท							

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาตำบลโคกกลอย	๒๐๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖ – พ.ค. ๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๒.	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและลานกีฬาตำบลโคกกลอย (สนามกีฬาทุ่งโพธิ์)	๖๐๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๓.	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งหน้าป่าสตอ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.พ. ๖๖ – มี.ค. ๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๔.	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมสนามกีฬาตำบลโคกกลอย งบประมาณ ๔,๓๑๐,๐๐๐.-บาท	๔,๓๑๐,๐๐๐	-	งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ส.ค. ๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา .- บาท							

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เทศกาลปีใหม่ - เทศกาลวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๕,๗๙๖	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ธ.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖ / เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ/ รอดำเนินการ	สำนักปลัด
๒.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.โคกกลอย	๑๐๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖ - มิ.ย. ๖๖	รอดำเนินการ	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๕,๗๙๖.- บาท							

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการจัดงานรัฐพิธีของ อำเภอตะกั่วทุ่ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค. ๖๕ - ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๓๐,๐๐๐ .- บาท							

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษา สิ่งแวดล้อม	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๑๑๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ธ.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ
๒.	โครงการท้องถิ่นสวย ด้วยมือเรา - กิจกรรมตามโครงการท้องถิ่นสวย ด้วยมือเรา - กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก	๖๕,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ รอดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
๓.	โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	๕๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	มิ.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	รอดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๑๖๘,๖๑๐.- บาท							

๕.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	กำลังดำเนินการ	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา .- บาท							

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ เป็น เงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท)	๒๖๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	รอดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
๒.	โครงการอบรมหมอมุ่บ้านในพระราชประสงค์บ้าน นาใต้ หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	เม.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	รอดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ (อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖)
๓.	โครงการอบรมหมอมุ่บ้านในพระราชประสงค์	๒๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	เม.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	รอดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ (อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘)
๔.	โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน	๕๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	เม.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	รอดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
๕.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	๘๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	เม.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	รอดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
๖.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง	๒๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	เม.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	รอดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๗.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการ สัตว์ ปลอดภัยคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ชัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๖	กำลังดำเนินการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์	กองสาธารณสุขฯ
๘.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี ๑. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๒. กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๑๗,๔๖๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค. ๖๕ - พ.ค. ๖๖	รอดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๙.	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือ ภัยพิบัติในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	รอดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
๑๐.	โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร	๕๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	มิ.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	รอดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๑๗,๔๖๐.- บาท							

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๗.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย	๒๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.ค ๖๖	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๒๙๐,๗๐๐	ไตรมาศ ๑-๒ ๗๗,๘๐๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค. ๖๕ /มี.ค.๖๖ / เม.ย.๖๖/ก.ค.๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๓.	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	๒๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	พ.ค. ๖๖	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔.	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๑๕๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๕.	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ของ อบต.โคกกลอย	๓,๕๑๖,๘๐๐	ไตรมาส ๑-๒ ๑,๓๙๑,๘๙๒	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค. ๖๕ / พ.ค. ๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๖.	โครงการอุดหนุนจ้างครูผู้สอนให้กับสถานศึกษาใน เขตพื้นที่ ของ อบต.โคกกลอย	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๗.	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๓๓๘,๐๐๐	ไตรมาส ๑-๓ ๕๗๕,๓๐๗.๘๔	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๕	ม.ค. ๖๕ / เม.ย. ๖๖/ก.ย. ๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๒,๕๖๕,๑๕๔ .- บาท							

๗.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	๒๕,๐๐๐	๑๙,๑๖๖	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๒.	โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทง ตำบลโคกกลอย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๓๒๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	พ.ย. ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๓.	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๙๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.ค ๖๖	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๔.	โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๓๓	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๕.	โครงการอุดหนุนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำมัสยิด	๑๘๒,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค ๖๖	รอดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๖.	โครงการอุดหนุนวัดดอนโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	มี.ค. ๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๗.	โครงการอุดหนุนจัดงานเมาว์ลิตตำบลโคกกลอย	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ

รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๕๔๖,๔๒๔ .- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การเมืองและการปกครอง

๘.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๑,๙๙๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	จ.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๔๑๑,๙๙๐ .- บาท							

บัญชีครุภัณฑ์บริการสาธารณะ

ที่	ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	๖,๐๐๐	๕,๖๙๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๒.	เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	๑๒,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	มี.ค ๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๕,๖๙๐.- บาท							

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย สรุปดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา

๑๗๗,๙๘๓.๙๓ .- บาท

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวมทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา.- บาท

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

๑๗๗,๙๘๓.๙๓.- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา

๒๖,๘๘๘.- บาท

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา .- บาท

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว งบประมาณที่ใช้

๒๖,๘๘๘.- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๓๓๗,๙๖๖.- บาท

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา .- บาท

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ งบประมาณที่ใช้ ๓๓๗,๙๖๖.- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๕,๗๙๖.- บาท

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๓๐,๐๐๐.- บาท

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม งบประมาณที่ใช้ ๓๕,๗๙๖.- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๑๖๘,๖๑๐ .- บาท

๕.๒ แผนงานการเกษตร รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา .- บาท

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณที่ใช้ ๑๖๘,๖๑๐.- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๑๗,๕๖๐ .- บาท

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต งบประมาณที่ใช้ ๑๗,๕๖๐.- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๗.๑ แผนงานการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๒,๕๖๕,๑๕๔.- บาท

๗.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๕๔๖,๔๒๔ .- บาท

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบประมาณที่ใช้ ๓,๑๑๑,๕๗๘ .- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การเมืองและการปกครอง

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๔๑๑,๙๙๐ .- บาท

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การเมืองและการปกครอง งบประมาณที่ใช้ ๔๑๑,๙๙๐.- บาท

บัญชีครุภัณฑ์บริการสาธารณะ

บัญชีครุภัณฑ์บริการสาธารณะ รวมทั้งสิ้น ๒ ครุภัณฑ์ งบประมาณที่ใช้ ๕,๖๙๐ .- บาท


ส่วนที่ ๕

ประมวลภาพผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยอารีย์ หมู่ที่ ๖



โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๗



โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยหมออ้อย หมู่ที่ ๙



โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยหลังมัสยิด หมู่ที่ ๗



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการฝึกอบรมอาชีพ (กิจกรรมฝึกอบรมการทำกระเป๋าผ้า)



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คนหมู่บ้าน อบต. โคกกกลอยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย
ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน

อบต.โคกกกลอยลึก
ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 9 เมษายน 2566

ณ สนามกีฬาากลางตำบลโคกกกลอย (นาเหนือ)
แข่งขันเฉพาะ: วัฒนเสาร์ วัฒนอาทิตย์
และวัฒนหยุดหนักันตฤกษ์

สนับสนุนโดย กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย
WE THINK WE DO WE SHARE



โครงการจัดการแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย



โครงการส่งเสริมการแข่งขัน กีฬาประเภทต่าง ๆ




ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศกาลปีใหม่)



โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอตะกั่วทุ่ง



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยมือเรา



โครงการท้องถิ่นสวย ด้วยมือเรา



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวชิรเกล้าฯ
กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่



ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา



โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย



โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ของ อบต.โคกกกลอย



โครงการอุดหนุนจ้างครูผู้สอนให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ของ อบต.โคกกลอย



ค่าอาหารเสริมนม (นม)



โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ



โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย



โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย



โครงการอุดหนุนจัดงานเมาว์ลิตตำบลโคกกลอย



ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การเมืองและการปกครอง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร



ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. สนับสนุนต่อยอดจากโครงการฝึกอบรมอาชีพ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจและจัดทำเป็นกลุ่มอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของตำบลโคกกลอยให้เป็นที่รู้จัก เช่น กลุ่มอาชีพพื้นถิ่น และส่งเสริมการมีสินค้า Otop ในพื้นที่
๓. ในโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน เสนอแนะให้มีการประกวดการอ่าน เช่น บทร้อยแก้ว ร้อยกรอง เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการและหันมาอ่านหนังสือกันมากขึ้น

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย

ที่ ๓๓ /๒๕๖๕

เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย ที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย ไปแล้วนั้น เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย แต่งตั้งโดยแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย คัดเลือก ได้หมดวาระในการดำรงตำแหน่งลง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงขอปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย ดังต่อไปนี้

๑. นางชนาพร	ทองทิพย์	สมาชิกสภา อบต.โคกกกลอย	กรรมการ
๒. นายสาทิส	ส่องแสง	สมาชิกสภา อบต.โคกกกลอย	กรรมการ
๓. นางหนูพร	จินดาพล	สมาชิกสภา อบต.โคกกกลอย	กรรมการ
๔. นายสมเกียรติ	เผ่าจำรูญ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นางจันจิรา	โกยสกุล	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปากแหวง			
๗. นายนิพนธ์	ภริงคาร	ทันตแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง	กรรมการ
๘. นายไพรัช	ไตรศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นางสาวสิริกุล	จินดาพล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. หัวหน้าสำนักปลัด			กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองคลัง			กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการคัดเลือกประธานและเลขานุการจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗) กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ที่ ๓๓๓) /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ไปแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ดังนี้

๑. นายนิพนธ์ ภริงคาร

ประธานกรรมการ

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง

๒. หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ที่ ๙๒๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เพื่อช่วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองช่าง | อนุกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | อนุกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | อนุกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | อนุกรรมการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | อนุกรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. นางสาวนิลชัชวาลย์ นิลชัชวาลย์ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ |
| โตะเต๊ะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดังนี้

๑. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ / โครงการพัฒนาว่าสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยหรือไม่ เพื่อวัดผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการว่าสามารถตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

๒. รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยเพื่อรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิพนธ์ ภริงการ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย